

**Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Новооскольский колледж»
(ОГАПОУ «Новооскольский колледж»)**

П Р И К А З

31 августа 2023 года

№ 774

г. Новый Оскол

**О создании и реализации проектов,
фабрик процессов**

С целью совершенствования образовательного пространства колледжа и учебно-воспитательного процесса, а также в рамках реализации проекта «Бережливый колледж», **приказываю:**

1. Организовать рабочие группы по созданию и реализации бережливых проектов на 2023-2024 учебный год:

| Наименование проекта | Рабочая группа | Периоды проекта |
|--|---|--|
| Оптимизация процесса организации эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа при срабатывании автоматической пожарной системы | Потапов М.В. - преподаватель Жильников И.Н. – руководитель ОБЖ | Создание проекта: 04.09.2023 г.- 30.09.2022 Защита проекта: октябрь 2023 г. Реализация проекта: 01.11.2023 г.- 30.12.2023 г. Отчет по проекту: январь 2024 г. |
| Оптимизация процесса реализации ПДП по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Пархома Н.Н. - преподаватель Полякова Е.В.- преподаватель | Создание проекта: 01.12.2023 г.- 30.12.2023 Защита проекта: январь 2024 г. Реализация проекта: 01.02.2024 г.- 28.04.2024 г. Отчет по проекту: июнь 2024 г. |
| Оптимизация процесса реализации ПДП по специальности 35.02.16 | Ярных Е.А. - преподаватель Сушкова И.Б. – зав. | Создание проекта: 01.12.2023 г.- 30.12.2023 |

| | | |
|---|--|---|
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | отделением, преподаватель Фастюков А.М. - преподаватель | Защита проекта: январь 2024 г. Реализация проекта: 01.02.2024 г.- 28.04.2024 г. Отчет по проекту: июнь 2024 г. |
| Оптимизация процесса реализации программы учебной практики по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Кононенко А.С. – преподаватель Даценко Н.А. - преподаватель | Создание проекта: 04.09.2023 г.- 30.09.2022 Защита проекта: октябрь 2023 г. Реализация проекта: 01.11.2023 г.- 30.12.2023 г. Отчет по проекту: январь 2024 г. |
| Оптимизация процесса реализации программы учебной практики по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Боева В.А. – преподаватель Данилов В.К. - преподаватель | Создание проекта: 04.09.2023 г.- 30.09.2022 Защита проекта: октябрь 2023 г. Реализация проекта: 01.11.2023 г.- 30.12.2023 г. Отчет по проекту: январь 2024 г. |
| Оптимизация процесса реализации программы учебной практики по специальности 23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Потапов М.В. – преподаватель Попов А.И. - преподаватель | Создание проекта: 04.09.2023 г.- 30.09.2022 Защита проекта: октябрь 2023 г. Реализация проекта: 01.11.2023 г.- 30.12.2023 г. Отчет по проекту: январь 2024 г. |
| Оптимизация процесса производства мясной продукции (КР) | Нехаенко Ю.Н. Ширяева Е.Н. Бабичева Ю. Ф | Создание проекта: 01.12.2023 г.- 30.12.2023 Защита проекта: январь 2024 г. |

| | | |
|--|--|---|
| | | Реализация проекта: 01.02.2024 г.- 28.04.2024 г. Отчет по проекту: июнь 2024 г. |
|--|--|---|

2. Организовать рабочие группы по созданию и реализации фабрик процессов на 2023-2024 учебный год:

| Наименование | Рабочая группа | Периоды |
|--|--|--|
| Фабрика процессов: тема «Восстановление работоспособности дверей легкового автомобиля» | Угольников А.П.- преподаватель Коркин Н.И. – преподаватель Воронин Н.И. - преподаватель | Создание ФП: 04.09.2023 г.- 30.09.2022 Защита ФП: октябрь 2023 г. Реализация ФП: 01.11.2023 г.- 30.12.2023 г. Отчет по ФП: январь 2024 г. |
| Фабрика процессов: тема «Производство праздничных букетов» | Калиниченко О.А. – педагог-психолог, преподаватель Распопов А.В. – преподаватель Ельчанинов П.М. - преподаватель | Создание ФП: 01.10.2023 г.- 30.12.2023 Защита ФП: январь 2024 г. Реализация ФП: 01.02.2024 г.- 28.04.2024 г. Отчет по ФП: июнь 2024 г. |
| Фабрика процессов: тема «Изготовление брендового продукта Белгородской области «Вареник Новооскольский»» | Полякова Е.В. – преподаватель Коростыченко М.О. - преподаватель | Создание ФП: 01.10.2023 г.- 30.12.2023 Защита ФП: январь 2024 г. Реализация ФП: 01.02.2024 г.- 28.04.2024 г. Отчет по ФП: июнь 2024 г. |

3. Руководителям проектов произвести защиту созданного проекта и предоставить отчет по реализации проекта на педагогических советах согласно их датам;

4. Руководителям фабрик процессов произвести защиту созданного методического пакета разработки фабрики процессов и предоставить отчет по реализации на педагогических советах согласно их датам;

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-методической работе Чувакину Т.В.

Директор



С.В. Осипов

Согласовано: зам.директора  Бузулуцкая Л. В.

Исполнитель: председатель МК менеджмента качества и бережливых технологий Коростыченко М.О.

С приказом ознакомлены:

 М.В. Потапов
 И.Н. Жильников
 Н.Н. Пархома
 Е.В. Полякова
 Е.А. Ярных
 И.Б. Сушкова
 А.М. Фастюков
 Н.А. Даценко
 А.С. Кононенко
 А.И. Попов

 Ю.Н. Нехаенко
 Е.Н. Ширяева
 Ю.Ф. Бабичева
 А.П. Угольников
 Н.И. Коркин
 Н.И. Воронин
 О.А. Калиниченко
 А.В. Распопов
 П.М. Ельчанинов
 М.О. Коростыченко